


TABELLA TEMPI REALIZZAZIONE: GIORNI 60

DURATA INIZIO FINE

1 Ottenimento autorizzazioni 15,00      -            15,00    

2 CORPO D'OPERA N° 1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE 45,00      15,00    60,00    

3 CORPO D'OPERA N° 2 - CARATTERIZZAZIONE TERRE 45,00      15,00    60,00    

4 CORPO D'OPERA N° 3 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE 45,00      15,00    60,00    

5 CORPO D'OPERA N° 4 - RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE SOTTOSERVIZI 45,00      15,00    60,00    

6
CORPO D'OPERA N° 5 - INDAGINI BATIMETRICHE, AMBIENTALI ED ARCHELOGICHE SCARICO A 

MARE
45,00      15,00    60,00    
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