Jt Cammissario Stracrdinarie
pex la progettazione, Uaffidamento. e la nealizzazione degli intewventi necessari all' adeguamento. dei sistemi di collettamento, fognatura e
depuraziene aggette di provvedimento di cendanna della Ceoxte di Giustizia dell Uniene Eunapea in ardine all' applicaziene della Direttiva
911271 |CEE sul trattamento. delle acque eflue ubane (D.L. 133[2014 - ant. 7, comma 7)

D.P.C.M. 8 Luglio 2015 - DELIBERA CIPE 60/2012 - ID 33401

COMUNE DI MESSINA - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE

IN LOCALITA TONO E DEI COLLETTORI FOGNARI PER IL
CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI ZONA COSTIERA DA FIUMARA

GUARDIA A VILLAGGIO SPARTA E LIMITROFI VILLAGGI COLLINARI

PROGETTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
(INDAGINI GEOGNOSTICHE, BATIMETRICHE,ARCHEOLOGICHE, AMBIENTALI E DI
RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

STUDIO ALTIERI S.p.A. Responsabile della progettazione: Responsabile dell'integrazione tra le varie
Capogruppo Dott. Ing. Guido Zanovello prestazioni specialistiche:

Via Colleoni, 56/58 - 36016 Thiene (VI) Dott. Ing. Fabrizio Parboni Arquati

tel. 0445/375300 - fax 0445/375375

e-mail: altieri@studioaltieri.it

omniservice  OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l. Direttore tecnico: Responsabile delle prestazioni geologiche:
Mandante Dott. Ing. Pietro Agnello Dott. Geol. Elisabetta Agnello:
C.da Agnellaro s.n.c. - 92021 Aragona (AG)
tel. 0922/441655 - fax 0922/441784
e-mail: agnellop@omnieng.it

@ SOGESID

(SUPPORTO TECNICO)

RESPONSABILE DEL DIRETTORE ACQUE
PROCEDIMENTO Ing. Giovanni PIZZO
Ing. Cecilia CORRAO

Visto:
IL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Prof. Ing. Attilio TOSCANO

TITOLO . . TAV. N°
Cronoprogramma dei lavori
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TABELLA TEMPI REALIZZAZIONE: GIORNI 60
DURATA INIZIO FINE

1 [Ottenimento autorizzazioni 15,00 - 15,00
2 |CORPO D'OPERA N° 1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE 45,00 15,00 60,00
3 |CORPO D'OPERA N° 2 - CARATTERIZZAZIONE TERRE 45,00 15,00 60,00
4 |CORPO D'OPERA N° 3 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE 45,00 15,00 60,00
5 |CORPO D'OPERA N° 4 - RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE SOTTOSERVIZI 45,00 15,00 60,00
6 I\CniIFR{IEO D'OPERA N° 5 - INDAGINI BATIMETRICHE, AMBIENTALI ED ARCHELOGICHE SCARICO A 45,00 15.00 60.00

CORPO D'OPERA N° 5 - INDAGINI BATIMETRICHE, AMBIENTALI | |
ED ARCHELOGICHE SCARICO A MARE

CORPO D'OPERA N° 4 - RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE |
SOTTOSERVIZI

CORPO D'OPERA N° 3 - INDAGINI ARCHEOLOGICHE |

CORPO D'OPERA N° 2 - CARATTERIZZAZIONE TERRE |

CORPO D'OPERA N° 1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE |
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